

Date: 05 March 2024

التاريخ: 05 مارس 2024

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure regarding extend of the contract no. (18053172) for Cementing and Associated Services for Drilling & Workover Operations for Unconventional Services for KOC

الموضوع: افصاح مكمل بشأن تمديد عقد رقم (18053172) لخدمات الاسمنت و الخدمات المساندة للحفر العميق التابع لشركة نفط الكويت

With reference to the above subject, and pursuant to the provision of Law No. 7 of 2010, and its executive bylaws and amendments issued by the Capital Markets Authority.


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال.

Attached is the supplementary disclosure form.

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Sincerely,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO

مهيمن علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

05/03/2024

التاريخ
Date

National Petroleum Services Company
(K.S.C.P)

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.)
عامة

اسم الشركة المدرجة
Name of The Listed
Company

Extension of contract no. (18053172) for
Cementing and Associated Services for
Drilling & Workover Operations for
Unconventional Services for KOC

تمديد عقد رقم (18053172) لخدمات الاسمنت
و الخدمات المساندة للحفر العميق التابع لشركة
نفط الكويت

عنوان الافصاح
Title of Disclosure

14/02/2019

تاريخ الإفصاح السابق
Date of previous
Disclosure

We would like to inform you that Contract
No. (18053172) for Cementing and
Associated Services for Drilling & Workover
Operations for Unconventional Services for
KOC has been extended for a period of
474 days, with an increase in the value
of the contract by 13,720,000 KWD
(thirteen million seven hundred and
twenty thousand Kuwaiti dinars).

نحيطكم علماً بأنه تم تمديد عقد رقم
(18053172) لخدمات الاسمنت و الخدمات
المساندة للحفر العميق التابع لشركة نفط الكويت،
لمدة 474 يوماً مع زيادة في قيمة العقد قدرها
13,720,000 د.ك (ثلاثة عشر مليون
وسبعمائة وعشرون ألف دينار كويتي).

التطور الحاصل على الإفصاح
Updates that occurred
to the Disclosure

The disclosed financial impact continued
during the contract extension period.

استمرار الأثر المالي المفصّل عنه بالإفصاح
السابق خلال فترة تمديد العقد.

الأثر المالي للتطور الحاصل
(إن وجد)
The Financial impact
of the update (if any)

Muhaiman Ali Al-Behbehani
Vice Chairman and CEO



مهيمن علي البهبهاني
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي